

## MARTES 01

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a supervisar al personal de campo.

**Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y pintamos de amarillo varias esquinas en la cabecera municipal.



## MIERCOLES 02

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer mediciones

**Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y apoyamos con la catrina.



## JUEVES 03

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer mediciones.

**Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, arreglamos un bache en la calle Obregón de La Cofradía.



## VIERNES 04

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

**Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y reacomodamos unos adoquines por la calle Mina.



## SABADO 05

### Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y levantamos algunos escombros.



## DOMINGO 06


## LUNES 07

### Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

### Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y reparamos varios baches por la calle Galeana.



## MARTES 08

### **Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer mediciones.

Atendió personas en la oficina.

### **Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y fuimos a apoyar a los fontaneros con una fuga por la calle Pino Suarez.



## MIÉRCOLES 09

### **Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer mediciones.

### **Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, reparamos el bache por la calle Pino Suarez, recogimos escombros y fuimos a checar la presión en la tubería que va del pozo de la preparatoria al tanque de La Cofradía.



## JUEVES 10

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer mediciones.

**Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, recogimos escombros en algunas calles de la cabecera municipal.



## VIERNES 11

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

**Personal de campo OP:**

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, recogimos escombros en algunas calles de la cabecera municipal.



SABADO 12

**Personal de campo OP:**

Este día terminamos de hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles



DOMINGO 13

LUNES 14

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer mediciones.

**Personal de campo OP:**

Este día empezamos una calle en San Isidro para empedrado en concreto y reparamos unos baches por la calle Manuel Mejía.



## MARTES 15

### **Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió con el director de protección civil a revisar la plaza de toros. Salió a san Isidro a hacer mediciones

### **Personal de campo OP:**

Este día continuamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto y recogimos algunos escombros.



Calle en San Isidro

## MIÉRCOLES 16

### **Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió con la síndico a otorgar números oficiales. Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

### **Personal de campo OP:**

Este día continuamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto y fuimos a rellenar baches con balastre en la carretera La Cofradía-San Luis (Tenango).



JUEVES 17

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto y continuamos rellenando los baches en la carretera La Cofradía-San Luis Tenango.



VIERNES 18

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a revisar al personal de campo.

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto y empedramos en la calle Fernando Terriquez.



Calle Fernando Terriquez

SABADO 19

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto y quitamos los andamios para recoger la catrina.



DOMINGO 20

LUNES 21

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Se suspendieron labores por el 20 de Noviembre

**Personal de campo OP:**

Se suspendieron labores por el 20 de Noviembre

MARTES 22

**Ing. Cesar Osvaldo:**

No acudió por motivos personales.

**Personal de campo OP:**

Este día terminamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto, continuamos empedrando en la calle Fernando Terriquez y reparamos un bache por la calle Madero.

Este día terminamos con la calle en San Isidro para empedrado en concreto, continuamos empedrando en la calle Fernando Terriquez y reparamos un bache por la calle Madero.



Calle Fernando Terriquez

## MIERCOLES 23

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a hacer deslindes

**Personal de campo OP:**

Este día empezamos resanando y pintando la plaza de toros.



## JUEVES 24

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos resanando y pintando la plaza de toros y arreglamos un bache por la calle Reforma.



## VIERNES 25

### Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones

### Personal de campo OP:

Este día continuamos resanando y pintando la plaza de toros y fuimos a hacer un registro para drenaje en la comunidad de La Liebre.



En La Liebre

En La Liebre



## SABADO 26

### Personal de campo OP:

Este día continuamos resanando y pintando la plaza de toros y continuamos empedrando en la calle Fernando Terriquez.



## DOMINGO 27

## LUNES 28

**Ing. Cesar Osvaldo:**

No acudió a trabajar porque fue a hacer mediciones fuera.

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos resanando y pintando la plaza de toros y reparamos un bache por la calle Matamoros.



Calle Matamoros



## MARTES 29

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos resanando y pintando la plaza de toros y reparamos el bache por la calle Matamoros.



Calle Matamoros



## MIÉRCOLES 30

**Ing. Cesar Osvaldo:**

Salió a revisar avances de la obra del periférico.

**Personal de campo OP:**

Este día continuamos resanando y pintando la plaza de toros reparamos un bache en domo de El Cerrito y otro por la calle Hidalgo de la cabecera municipal.



Domo de El Cerrito