



Agenda del mes de Octubre 2022

Obras Públicas de Tonaya

SABADO 01

Este día terminamos de arreglar la calle privada Juan Escutia en La Cofradía y continuamos empedrando en esquina de calles Federico Paz García y Fernando Terriquez.



DOMINGO 02

LUNES 03

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones.

Personal de campo OP:

Este día empezamos levantar muro de piedra en la comunidad de San Rafael y empedramos en esquina de calles Federico Paz García y Fernando Terriquez.



Personal de maquinaria:

No trabajo por motivos de lluvia.

MARTES 04

Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

Personal de campo OP:

Este día continuamos levantando muro de piedra en la comunidad de San Rafael y reparamos un bache de los que abren los fontaneros.



Personal de Maquinaria:

La retro cat arranco balastre para el camino de La Liebre, y el camión llevo 1 viaje de arena a San Rafael, después de eso acarreo arena de Tenango a Tonaya los cuales se cargaron con la retro John Deere.

MIERCOLES 05

Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos, salió a hacer deslindes.

Personal de campo OP:

Este día continuamos levantando muro de piedra en la comunidad de San Rafael, fuimos a rellenar baches en la carretera La Cofradía-San Luis (Tenango) con balastre y deslindamos unos lotes en el panteón nuevo.



Personal de maquinaria:

La retro cat cargo camiones para arreglar el camino de La Liebre y la moto acomodo los viajes, el vibro y la retro John Deere trabajaron en Tenango sacando arena

JUEVES 06

Ing. Cesar Osvaldo

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

Personal de campo OP:

Este día continuamos levantando muro de piedra en la comunidad de San Rafael, fuimos a rellenar baches en la carretera La Cofradía-San Luis (Tenango) con balastre, deslindamos unos lotes en el panteón nuevo y checamos la presión del agua en la tubería que va desde el pozo de la preparatoria a el tanque de La Cofradía.



VIERNES 07

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones.

Personal de campo OP:

Este día continuamos levantando muro de piedra en la comunidad de San Rafael, fuimos a rellenar baches en la carretera La Cofradía-San Luis (Tenango) con balastre.



SABADO 08

Este día continuamos levantando muro de piedra en la comunidad de San Rafael, recogimos escombros de algunas calles de la cabecera municipal.



DOMINGO 09

LUNES 10

Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

Personal de campo OP:

Este día continuamos levantando muro de piedra en la comunidad de San Rafael y nos fuimos a rellenar con balastre los baches de la carretera Tonaya-La Liebre.



MARTES 11

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones.

Personal de campo OP:



MIERCOLES 12

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones.

Personal de campo OP:

Se suspendieron labores por el día de la raza.

JUEVES 13

Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

Personal de campo OP:

Este día terminamos de levantar el muro de piedra en la comunidad de San Rafael y nos fuimos a rellenar con balastre los baches de la carretera Tonaya-La Liebre.



VIERNES 14

Ing. Cesar Osvaldo:

Acudió a la Ciudad de Guadalajara a una capacitación para el programa FAIS

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a arreglar la subida de los Asmoles con empedrado ahogado en concreto, se revisó el muro que da hacia el rio del CECYTE junto con protección civil y fuimos a Guadalajara a una capacitación del programa FAIS.



SABADO 15

Este día nos fuimos a arreglar la subida de los Asmoles con empedrado ahogado en concreto y fuimos a hacer una banqueta a la escuela primaria Benito Juárez.



DOMINGO 16

LUNES 17

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió al Grullo con el director de catastro a tomar una capacitación.

Personal de campo OP:



MARTES 18

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió al Grullo con el director de catastro a tomar una capacitación.

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, recogimos escombros en calles de la cabecera municipal y fuimos otra vez a capacitación de Qgis en El Grullo Jalisco.



MIERCOLES 19

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió al Grullo con el director de catastro a tomar una capacitación.

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, recogimos escombros en calles de la cabecera municipal.



JUEVES 20

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer deslindes en el panteón municipal y salió con la síndico a la comunidad de El Cerrito.

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, remendamos una banqueta por la calle López Mateos y fuimos a marcar lotes en el panteón nuevo.



VIERNES 21

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones.

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y fuimos a hacer unas rampas en la escuela Benito Juárez.



SABADO 22

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y recogimos escombros de algunas calles.



DOMINGO 23

LUNES 24

Ing. Cesar Osvaldo:
Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

Personal de campo OP:



MARTES 25

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer mediciones.

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles y reparamos unos baches en la comunidad de El Cerrito.



MIÉRCOLES 26

Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

Personal de campo OP:



JUEVES 27

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer deslindes.

Personal de campo OP:

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, apoyamos a los fontaneros con una fuga en la calle Manuel Mejía.



VIERNES 28

Ing. Cesar Osvaldo:

Salió a hacer deslindes

Personal de campo OP:



SABADO 29

Este día nos fuimos a hacer una pared y dos cuartos en el domo de Los Asmoles, reparamos un registro en la comunidad de El Cerrito.



DOMINGO 30

LUNES 31

Ing. Cesar Osvaldo:

Estuvo atendiendo asuntos en la oficina

Personal de campo OP:



Calle Manuel Mejía